

DODATOK č. 1
ku KÚPNEJ ZMLUVE – č. P/029/RD/2012

uzavretej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

Predávajúcim: REDOX, s.r.o.
Sídlo: A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca: Ján Malček – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Lučenec
číslo účtu: 2707098151/0200
IČO: 36052981
DIČ: 2020082427
IČ-DPH: SK2020082427
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 7589/S

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúcim: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
Sídlo: Výčapy – Opatovce 204, 951 44 Výčapy - Opatovce
Štatutárny zástupca: Imrich Kováč – predseda združenia
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 0871512001/5600
0871516002/5600
IČO: 37969358
DIČ: 2021966529

(ďalej len „kupujúci“)

Preambula

Dňa 21.06.2012 nadobudla účinnosť KÚPNA ZMLUVA – č. P/029/RD/2012 (ďalej len „Zmluva“) uzavretá medzi kupujúcim **Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi** a predávajúcim **REDOX, s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec**.

Začiatok realizácie stavebnej časti podľa projektovej dokumentácie pre projekt „Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ sa oneskoril z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania.

Nakoľko predmetom kúpnej zmluvy podľa Čl. I Zmluvy je lis a triediaca linka, ktoré sú súčasťou technologického vybavenia logistického a riadiaceho centra v Lužiankach, ktorého sa týkajú stavebné práce, zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v Čl. I tohto Dodatku, ktorý je uzavretý podľa Čl. IX bod 9.2 Zmluvy.

Článok I
Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa rušia a nahrádzajú články a body Zmluvy nasledovne:

1. Článok III bod 3.1 zmluvy sa nahrádza nasledovným :

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy do šiestich mesiacov po zahájení výstavby areálu Lužianky na Logistické a riadiace centrum odpadov Lužianky, najneskôr však do 31. 12. 2013. O zahájení prác bude Predávajúci informovaný písomne najneskôr v lehote 7 dní od začatia stavebných prác.

Článok II Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, alebo deň nasledujúci po dni jej zverejnenia ktorýmkoľvek účastníkom zmluvy v Obchodnom vestníku v zmysle § 47a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v 5 origináloch, z ktorých po jeho podpise obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží MŽP SR.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.


2.4 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Lučenec dňa: 17.05.2013

Výčapy – Opatovce dňa: 17.05.2013

Predávajúci:

Kupujúci:



IČO 36052651 IČ DPH SK 707804774

Ján Malček
konateľ



Imrich Kováč
predseda predstavenstva združenia